← Índice de la Bible

# Libro I — Gobernanza y Método

La constitución del proyecto: quién decide, cómo se documenta y cómo vive la Bible misma.

## Capítulos


- 1.1 Constitución del Proyecto, Roles y Autoridad `[P0]`
- 1.2 Sistema de ADRs y Gestión del Cambio `[P0]`
- 1.3 Proceso de Trabajo por Fases `[P1]`
- 1.4 Estándares Documentales, Plantillas y Ciclo de Vida de la Bible `[P1]`
- 1.5 Restricciones de Negocio: Presupuesto, Legal y Licencias `[P1]`