← Índice de la Bible

version: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-18 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Fable · **prioridad**: P1

1.3 — Proceso de Trabajo por Fases

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-18) · **Prioridad:** P1 · **Responsable:** Fable · **Nivel:** Completo

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO que se vuelve exigible con la aprobación de este capítulo — no es texto de actas del CEO.

Resumen ejecutivo

El brief fundacional mandata trabajar por fases que terminan completamente antes de iniciar la siguiente, con siete elementos obligatorios por fase. Este capítulo operacionaliza ese mandato: define la anatomía de una fase y su plan de apertura†, consolida la taxonomía completa de gates ya vigente en las normas aprobadas — gate de capítulo (1.1 §6), gate de ADR (1.2 §6-7), gate de hito (2.2 §3.2) y gate extraordinario (Alerta de Arquitectura D15/D16 en 1.1 §4 y circuito de fracaso en 2.2 §3.5) — e instituye† tres instrumentos de control: timeboxing como disparador de revisión (nunca de cierre), reglas contra el scope creep y un cierre formal en tres piezas. La tercera pieza no es propuesta del CTO: el **CEO Executive Summary del acta D17 es entregable obligatorio de cierre de toda fase importante** (rango 1). Las fases documentales D1 (completada, con su Executive Summary ya generado) y D2 (en curso) sirven como casos reales de todo el proceso.

Objetivo

Convertir el mandato de fases cerradas del brief en un proceso ejecutable y verificable — quién abre una fase, qué contiene, qué gates la gobiernan, qué la cierra y qué se aprende y se comunica al cerrarla — para que ninguna fase futura, documental o de implementación, tenga que improvisar su método.

1. El mandato: fases cerradas

Fuente de rango 1 (brief fundacional, texto del CEO): *"Por fases; cada fase termina completamente antes de iniciar la siguiente. Cada fase incluye: objetivos, alcance, riesgos, diagramas, decisiones, tareas y entregables."*

Tres consecuencias directas:

1. **Cierre completo.** Una fase no se abandona ni se deja "casi cerrada": termina con todos sus entregables en su estado objetivo, o se replantea mediante decisión explícita del CEO (§6.4). La divergencia silenciosa entre plan y realidad está prohibida por la misma lógica que la regla de oro de la constitución (1.1 §2).
2. **Secuencialidad estricta entre fases, con válvula entre entregables.** La siguiente fase inicia solo tras el cierre de la anterior. La única flexibilidad vigente opera *dentro* de una fase: mientras un gate espera respuesta, los agentes avanzan borradores marcados `condicionado-a` (1.1 §4.4)†.
3. **La frontera mayor es la D7.** El acta D7 (rango 1) fija el límite entre la era documental y la de implementación: *"No comenzará una sola línea de código hasta que: P0 aprobado · P1 aprobado · arquitectura validada · riesgos identificados · roadmap aprobado · ADRs principales documentados"* — desarrollada en 1.1 §7 y elevada a principio arquitectónico en 3.1 (P-ARQ-8). Coherente con la filosofía del brief: *"Siempre diseñar antes de programar. Siempre documentar antes de implementar."*

Nomenclatura†: las fases documentales se numeran "Fase D1, Fase D2, …". Para evitar la colisión con las decisiones del acta (D1-D17), toda referencia a una fase lleva siempre la palabra "Fase"; "D1" a secas designa siempre la decisión del acta. Las fases de implementación posteriores a la Bible v1.0 recibirán un prefijo propio, a definir en el cierre de la v1.0.

2. Anatomía de una fase

Los siete elementos son mandato del brief (rango 1). Su operacionalización — la columna derecha y el plan de fase — es desarrollo del CTO†:

#	Elemento (brief)	Se materializa como†
1	Objetivos	Qué debe ser cierto al cerrar la fase, en 1-3 enunciados verificables
2	Alcance	Lista cerrada de entregables + exclusiones explícitas (qué NO entra)
3	Riesgos	Riesgos propios de la fase con mitigación; alimentan el futuro registro (5.1)

#	Elemento (brief)	Se materializa como†
4	Diagramas	Los que el trabajo exija (grafo de dependencias, C4, flujos); "no aplica" se declara
5	Decisiones	Decisiones esperadas: qué gates y ADRs deberá resolver el CEO durante la fase
6	Tareas	Descomposición por responsable según la matriz RACI (1.1 §4.1)
7	Entregables	Artefactos con su estado objetivo (`Aprobado`, `accepted`, stub aprobado…)

Plan de fase†: toda fase se abre con un plan de máximo 2 páginas que instancia los 7 elementos, más su timebox (§5) y su backlog inicial vacío (§6.2). El plan se somete al gate de entrada (§4) y vive en `fases/` junto con la retrospectiva de cierre (§7.2); sus plantillas se definirán en 1.4. Precedente real: la Fase D1 se abrió sin plan formal único — sus 7 elementos quedaron repartidos entre la autorización del acta y el índice v0.2 (§8.1). Este capítulo instituye el plan como documento único a partir de su aprobación.

3. Taxonomía de gates

El gate es una decisión explícita del CEO que cambia el estado de algo. La taxonomía siguiente **consolida normas ya aprobadas** — no crea gates nuevos:

Gate	Qué decide	Insumo	Resultado	Fuente
De capítulo	`En revisión` → `Aprobado`	Capítulo + revisión pre-gate	Norma de rango 4	1.1 §6
De ADR	`proposed` → `accepted` / `rejected`	ADR + matriz D11 + 4 niveles D3 cuando aplican	Norma de rango 3; obliga a actualizar capítulos	1.2 §6-7
De hito	Cierre de M1 / M2 / M3 y de R1	Evidencia según 2.5 y 7.2	Autoriza el hito siguiente	2.2 §3.2, §3.4
Extraordinario	Riesgo o fracaso sobrevenido	Alerta de Arquitectura o circuito de fracaso	Veredicto del CEO; puede exigir nueva acta	1.1 §4 (D15/D16) · 2.2 §3.5

3.1 Gate de capítulo (1.1 §6)

Cadena completa: redacción por el redactor asignado → revisión de un agente distinto del redactor (1.1 §4.2) → checklist pre-gate de Fable, que incluye la verificación de consistencia ADR↔capítulos (1.2 §8) → gate del CEO, única autoridad de la transición `En revisión` → `Aprobado`. Mientras el gate espera, aplican los gates pendientes (1.1 §4.4). Precedente real: los cinco gates de capítulo de la Fase D1.

Gates por lote†: en fases con muchos entregables — la Fase D2 tiene 28 capítulos — los gates de capítulo pueden agruparse en sesiones por lote coherente del grafo de dependencias. La aprobación sigue siendo individual por capítulo: un lote jamás se aprueba "en bloque".

3.2 Gate de ADR (1.2 §6-7)

El CEO resuelve `accepted` o `rejected` (`withdrawn` lo retira el proponente antes del gate). La aceptación dispara la regla de oro operativa: los capítulos afectados y el CHANGELOG se actualizan en el mismo commit o serie inmediata (1.2 §7), y ningún gate posterior puede abrirse con esa actualización pendiente. Precedentes reales: ADR-0001 (resuelto en la sesión del capítulo 1.2) y ADR-0004 (resuelto en la sesión del capítulo 3.1, y enmendado el mismo día por el paquete P-002 que el CEO autorizó).

3.3 Gate de hito (2.2 §3.2)

Norma del capítulo 2.2 (Aprobado; originada como propuesta del CTO ratificada por el CEO en su gate): *"el cierre de cada hito lo declara solo el CEO en un gate de hito, con la evidencia que definan 2.5 y 7.2. Ningún agente puede autodeclarar un hito cerrado."* Los hitos son secuenciales. La aceptación del MVP (R1) es un gate de hito agregado: la regla de la ventana (2.2 §3.4), con veredicto final del CEO.

Relación fase-hito†: cada hito M1-M3 se ejecutará como una o más fases de implementación cuyo gate de salida (§4) coincide con el gate de hito correspondiente. Así, un solo proceso — este capítulo — gobierna la era documental y la de implementación.

3.4 Gate extraordinario

No está en el calendario: lo dispara un evento. Disparadores vigentes:

- **Alerta de Arquitectura (actas D15 y D16, rango 1).** Si el CTO detecta que una decisión — incluida una del CEO — *"puede comprometer el proyecto dentro de 5 o 10 años"*, debe *"detener el proceso y levantar una ALERTA DE ARQUITECTURA"*. Mecánica vigente (1.1 §4): documento en `decisiones/alertas/` con la **estructura obligatoria de 10 secciones del acta D16** (problema detectado · riesgos si se ignora · tres alternativas · recomendación del CTO · impacto en costo, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, 10 años y compatibilidad hacia atrás — ver `plantilla-alerta.md`), suspensión del trabajo afectado y gate extraordinario del CEO con alternativas — en los 4 niveles del acta D3 cuando aplique. *"El CEO prefiere una discusión técnica hoy que una mala*

arquitectura mañana" (acta D15). **Ejemplo real (ALERTA-001):** el CTO detectó que el mandato "todo por el bus de eventos" era incompatible con la latencia de voz del hito M1; la alerta suspendió preventivamente el diseño de 3.3, 6.2 y 6.5, y el CEO resolvió la **Opción A** (bus como plano de control + canales dedicados para streams), aplicada en 3.1 v1.1.0. Ahí los 4 niveles D3 no aplicaron y la alerta lo declaró: era una corrección estructural, no una compra.

- **Circuito de fracaso de hito (2.2 §3.5).** Si un hito no converge, gate extraordinario con opciones en los 4 niveles D3 (replantear alcance, cambiar enfoque vía ADR, o recortar); recortar cualquiera de las 9 capacidades exige nueva acta del CEO — la D2 es rango 1. La invalidación de los supuestos de entorno (2.2 §6) dispara el mismo circuito.
- **Fase que no converge†:** este capítulo añade un tercer disparador — el vencimiento del timebox sin criterios de salida cumplidos, cuando la revisión de fase (§5.2) concluye que la fase no converge.

3.5 Reglas comunes a todo gate

1. **Solo el CEO aprueba** (1.1 §6, 1.2 §6, 2.2 §3.2); su autoridad no es delegable (1.1 §4).
2. **El silencio no aprueba** (1.1 §3.2.6): un gate sin respuesta queda pendiente y visible; jamás autoriza a un agente a aprobar en nombre del CEO (1.1 §4.4).
3. **Ningún agente aprueba su propio trabajo** (1.1 §4.2).
4. **Todo gate deja registro†:** qué se aprobó, con qué cambios y qué quedó pendiente — en el historial del documento y el CHANGELOG. Las decisiones nuevas que el CEO emite en un gate se registran en acta (precedente real: las decisiones D10-D15 nacieron en gates de la Fase D1, y D16-D17 en el gate de apertura de la Fase D2).
5. **El deber de disenso acompaña a todo gate** (acta D15): llegar a un gate con una objeción conocida y callarla constituye incumplimiento del rol del CTO (1.1 §4).

4. Gates de entrada y salida de fase†

Marco del CTO sujeto a este gate, que generaliza el precedente de rango 1: la apertura de fase por autorización del CEO.

Gate de entrada. Ninguna fase inicia sin autorización explícita del CEO sobre su plan (§2). Precedente: *"El CEO autoriza el inicio de la Fase D1: redacción de los 5 capítulos P0 (1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 3.1), cada uno con gate de aprobación del CEO"* (acta, 2026-07-17). La apertura de la Fase D2 quedó sancionada al aprobar el CEO el capítulo 3.1, cuyo texto la anuncia en sus Próximos pasos.

Gate de salida. La fase cierra cuando el CEO así lo declara, con tres condiciones previas verificadas por Fable: (a) checklist de cierre completo (§7.1), (b) retrospectiva presentada (§7.2) y (c) **CEO Executive Summary generado (§7.3, entregable obligatorio del acta D17)**. El gate de salida puede coincidir con el

último gate de entregable — como ocurrió con la Fase D1, cerrada en el quinto gate (3.1) — pero, a partir de la aprobación de este capítulo, el checklist, la retrospectiva y el CEO Executive Summary no son omisibles.

Flujo completo de una fase† (diagrama textual; el elemento 4 del brief se cubre así en este capítulo):

`plan de fase → GATE DE ENTRADA (CEO) → ejecución por lotes [gates de capítulo / ADR / hito + gates extraordinarios si un evento los dispara] → checklist de cierre + retrospectiva + CEO Executive Summary → GATE DE SALIDA (CEO) → siguiente fase`

5. Timeboxing†

Regla central: **el reloj convoca, los criterios cierran.** Es la aplicación al nivel de fase del principio ya aprobado en 2.2 §6: los hitos se miden por criterios de salida, no por fechas de calendario.

1. Todo plan de fase declara un **timebox**: presupuesto de duración o de sesiones de trabajo, indicativo y visible.
2. El vencimiento del timebox sin criterios de salida cumplidos dispara una **revisión de fase** obligatoria: estado real de los entregables, causa de la desviación y opciones al CEO — extender con nuevo timebox, re-alcanzar la fase por el instrumento válido (§6.4) o escalar a gate extraordinario (§3.4).
3. Una fase jamás se declara cerrada por vencimiento de timebox, y jamás se recorta silenciosamente "para cumplir el plazo".
4. **Pisos de calendario:** algunas pruebas exigen tiempo mínimo por definición — la memoria a semanas de M1 no se cierra con demos puntuales (2.2 §3.2). El timebox es techo de revisión, nunca presión para acortar esos pisos.
5. En fases documentales, el timebox se declara además por lote de capítulos (§3.1), creando puntos de control intermedios; su desviación se reporta en cada gate de lote.

6. Control de scope creep†

El capítulo 2.2 protege el alcance del producto — "que ningún otro capítulo diseñe un sistema infinito". Esta sección protege el alcance de cada fase:

1. **Alcance congelado al entrar.** La lista de entregables del plan de fase es cerrada y sus exclusiones son explícitas (elemento 2 del brief).
2. **Backlog de fase.** Toda idea nueva surgida durante la fase se registra en el backlog del plan — visible, sin ejecutarse — y se propone para una fase futura en la retrospectiva. Precedente a escala de roadmap: el Backlog R5/Investigación del 2.2 §5.

3. **Ampliación solo por el CEO.** Nada entra a una fase abierta sin decisión explícita del CEO. Una instrucción del CEO en plena fase no es scope creep — es decisión de rango 1 — pero obliga al CTO a absorberla por el instrumento correcto (enmienda, revisión de capítulo o ADR), reportar su costo sobre el timebox y re-estimar. Precedente real: las decisiones D10-D15, emitidas en gates durante la Fase D1, se absorbieron mediante la enmienda constitucional (1.1 v1.2.0) y revisiones de capítulos sin descarrilar la fase; la D16 se absorbió después mediante la enmienda 1.1 v1.3.0. Si la adición compromete el proyecto a 5-10 años, el cauce es la Alerta de Arquitectura (D15), no la ejecución silenciosa.
4. **Reducir también es cambiar el alcance.** Recortar entregables exige decisión del CEO; si el recorte toca mandatos de rango 1, exige nueva acta (regla ya aprobada en 2.2 §3.5 para las 9 capacidades).
5. **Scope creep interno prohibido.** Ningún agente amplía el alcance por iniciativa propia; la revisión pre-gate (1.1 §4.2) verifica que el entregable no exceda su mandato. El deber de disenso (D15) es el cauce para proponer cambios — no la ampliación silenciosa.

7. Retrospectiva, CEO Executive Summary y cierre formal de fase

El cierre de toda fase importante produce tres piezas. Dos son desarrollo del CTO† (checklist §7.1 y retrospectiva §7.2); la tercera la ordena directamente un acta de rango 1 (CEO Executive Summary §7.3, acta D17) y no es omisible.

7.1 Checklist de cierre†

Verificado por Fable y presentado al CEO en el gate de salida:

1. Todos los entregables en su estado objetivo (`Aprobado` , `accepted` , stub aprobado).
2. Conflictos normativos resueltos o registrados como pendientes visibles (1.1 §3.2.3). Precedente real: el gate de 3.1 cerró la Fase D1 con la revisión adversarial aún en curso, dejando sus hallazgos como pendiente visible (P-002); el CEO los autorizó completos el mismo día y se aplicaron en 3.1 v1.1.0 y en la enmienda del ADR-0004 — el mecanismo recorrió su ciclo completo, y hoy `decisiones/pendientes.md` no registra pendientes vivos de la Fase D1.
3. Obligaciones de ADRs `accepted` cumplidas: capítulos afectados actualizados (1.2 §7) o bajo la regla transitoria declarada.
4. Artefactos operativos sincronizados: índice, CHANGELOG, `adr/README.md` (1.1 §3.1).
5. Riesgos residuales y backlog trasladados al plan de la fase siguiente.

7.2 Retrospectiva†

Documento breve (máximo 2 páginas) del CTO al cierre de cada fase: qué funcionó, qué falló y qué se cambia — con destino concreto por cada mejora (enmienda, propuesta a 1.4 o ajuste del siguiente plan de fase) — más métricas simples: gates realizados, correcciones surgidas de revisión, pendientes trasladados y desviación del timebox. La retrospectiva **no es normativa**: sus propuestas siguen los instrumentos de cambio vigentes (1.2 §3). Mira hacia adentro (el proceso), y la genera el CTO para el equipo.

La Fase D1 cerró antes de que este mecanismo existiera; no existe retrospectiva formal de ella (sí un CEO Executive Summary retroactivo, §7.3). A título ilustrativo†, las lecciones que una retrospectiva habría registrado: (a) la revisión adversarial pre-gate demostró su valor — el Executive Summary de la Fase D1 contabiliza ~90 hallazgos detectados y corregidos, incluidos dos serios (una contradicción interna en la constitución y una errata en el ADR-0004 que había dejado 3 cláusulas del CEO fuera de la fuente vigente); (b) los gates fueron la principal fuente de decisiones nuevas del CEO (D10-D15), lo que justifica el mecanismo de absorción del §6.3; (c) cerrar un gate con una revisión en curso genera pendientes que se resuelven en la ventana siguiente (P-002) — el checklist §7.1.2 los hace visibles, no los prohíbe.

7.3 CEO Executive Summary — entregable obligatorio (acta D17)

Fuente de rango 1 (acta D17, texto del CEO): *"Al finalizar cada fase importante, el CTO generará un documento CEO Executive Summary que sintetice, en lenguaje ejecutivo, lo decidido, lo construido, los riesgos vivos y lo pendiente de la fase."*

Este es el único entregable de cierre que ordena directamente un acta; por eso encabeza la jerarquía de piezas de cierre. En consecuencia:

1. Toda fase importante cierra con su CEO Executive Summary, redactado por el CTO y archivado en `resumenes-ejecutivos/` (destino que fija la propia D17).
2. Sus cuatro contenidos mínimos son los que ordena la D17 — **lo decidido, lo construido, los riesgos vivos y lo pendiente** — en lenguaje ejecutivo, no técnico. La estructura concreta (secciones y longitud) es desarrollo del CTO†; el precedente real es el Executive Summary de la Fase D1, con seis secciones: qué se decidió, qué se construyó, calidad del trabajo, riesgos vivos, qué sigue y decisiones que esperan al CEO.
3. **Distinción con la retrospectiva (§7.2):** la retrospectiva mira el proceso hacia adentro (qué funcionó y qué falló en el método) y sirve al equipo; el CEO Executive Summary mira hacia el CEO (qué obtuvo, qué arriesga y qué debe decidir). Un documento no sustituye al otro; ambos son entregables de cierre.
4. **Qué es una "fase importante"†** (interpretación del CTO, no del acta): toda fase gobernada por gates de entrada/salida — las fases documentales (D1, D2, …) y las fases de implementación ligadas a un hito o release. Los lotes internos de una fase (§3.1) no disparan por sí solos un Executive Summary.

7.4 Registro†

El cierre queda registrado en el CHANGELOG y, cuando el CEO emita decisiones al cerrar, en acta. Plan de fase y retrospectiva se archivan juntos en `fases/`; el CEO Executive Summary vive en `resumenes-ejecutivos/`, con su índice operativo (`resumenes-ejecutivos/README.md`) mantenido conforme a 1.1 §3.1.

8. Casos reales: las fases documentales

8.1 Fase D1 — completada

Autorizada por el acta (rango 1) y cerrada en el quinto gate (3.1 v1.0.0, que según su historial *"cierra el conjunto P0"*). Los 7 elementos del brief, tal como los cubrió:

Elemento	Cómo lo cubrió la Fase D1
Objetivos	Los 5 capítulos P0 aprobados por el CEO
Alcance	Lista cerrada del acta: 1.1 → 1.2 → 2.1 → 2.2 → 3.1
Riesgos	Sección "Riesgos" (D13) de cada capítulo
Diagramas	No se requirieron (gobernanza y producto); las vistas C4 pertenecen a 3.2
Decisiones	5 gates de capítulo, 2 aceptaciones de ADR (0001 y 0004) y un gate extraordinario (ALERTA-001, Opción A); el CEO emitió en esos gates las decisiones D10-D15
Tareas	Redacción según RACI y reparto 1.1 §4.2, con revisión adversarial pre-gate
Entregables	5 capítulos `Aprobado`, ADR-0001 y ADR-0004 `accepted`, acta v1.3.0, índice actualizado

Cierre formal (reconstruido a la luz de este capítulo): la Fase D1 cerró sin checklist ni retrospectiva formales — ambos instrumentos nacen aquí. Sí cuenta con su **CEO Executive Summary**, generado retroactivamente por mandato del acta D17 (que se agregó en el gate de apertura de la Fase D2): `resumenes-ejecutivos/2026-07-17-fase-d1-executive-summary.md`. Los pendientes que el gate de cierre dejó abiertos (P-001, P-002 y la ALERTA-001) figuran hoy como **resueltos** en `decisiones/pendientes.md`.

8.2 Fase D2 — en curso

Su apertura quedó registrada en el capítulo 3.1 (Aprobado): *"Con el conjunto P0 cerrado, la Fase D2 redacta los 28 capítulos P1 según las prioridades del índice."* Este capítulo (1.3) forma parte de ella y es, a la vez, la formalización del proceso que la gobierna. Conforme a este capítulo, la Fase D2 debe formalizar†: su plan de fase mínimo retroactivo (entregables: los 28 capítulos P1; orden: grafo de dependencias del

índice), su timebox por lotes (§5.5) y su backlog (§6.2). Los borradores avanzan bajo el mecanismo de gates pendientes (`condicionado-a`, 1.1 §4.4) cuando corresponde. En su gate de salida, la Fase D2 deberá entregar sus tres piezas de cierre (§7), incluido su **CEO Executive Summary** (D17) — el segundo del proyecto. La ubicación de los 3 stubs P2/P3 (5.6, 7.4, 7.5) — exigidos a nivel stub por el criterio de cierre de 1.1 §7 — y la eventual fase de cierre de la v1.0 se propondrán en la retrospectiva de la Fase D2†.

Decisiones tomadas

- Mandato de fases cerradas y sus 7 elementos: brief fundacional (rango 1), citado textualmente en §1-2 — no negociable aquí.
- Taxonomía de 4 gates (§3): **consolidación de normas ya aprobadas** (1.1 §4 y §6, 1.2 §6-7, 2.2 §3.2 y §3.5, y actas D15/D16) — referencia, no decisión nueva.
- CEO Executive Summary como entregable obligatorio de cierre (§4, §7.3): **mandato del acta D17 (rango 1)**, citado textualmente — no es propuesta del CTO; lo que este capítulo aporta es su integración al gate de salida y su distinción respecto de la retrospectiva.
- Propuestas del CTO† sujetas a este gate: nomenclatura de fases (§1), plan de fase y su ubicación en `fases/` (§2, §7.4), gates por lote (§3.1), relación fase-hito (§3.3), tercer disparador de gate extraordinario (§3.4), reglas comunes 4-5 de gates (§3.5), gates de entrada/salida de fase (§4), timeboxing (§5), reglas anti-scope-creep (§6), checklist de cierre y retrospectiva (§7.1-§7.2), la definición de "fase importante" y la estructura del Executive Summary (§7.3) y la formalización mínima de la Fase D2 (§8.2).

Decisiones aplicables (ADRs)

- Ninguno gobierna directamente este capítulo: es un capítulo de método, no de arquitectura. Una vez `Aprobado`, todo cambio que lo contradiga requerirá ADR (1.2 §3.4). El espíritu anti-sobre-ingeniería de la **regla 13 del ADR-0004** (versión fuerte, P-002.10) se adopta como criterio de diseño del proceso (ver Riesgos), sin que ese ADR lo gobierne formalmente.

Riesgos

- **Teatro de proceso:** en un equipo de 1 humano + 4 agentes, planes, retrospectivas y resúmenes pueden degenerar en burocracia (mitigación: límites duros de 2 páginas, destino concreto por mejora y un solo documento de cara al CEO — el Executive Summary; espíritu de la regla 13 del ADR-0004).
- **CEO como cuello de botella de gates:** 28 capítulos en la Fase D2 (mitigación: gates por lote §3.1 y gates pendientes 1.1 §4.4).

- **Timebox como letra muerta:** sin fechas externas, el presupuesto de tiempo puede ignorarse (mitigación: declarado en el plan y reportado obligatoriamente en cada gate de lote, §5.5).
- **Colisión de nomenclatura** entre fases (Fase D1) y decisiones (D1) (mitigación: regla del prefijo "Fase", §1).
- **Decisiones de rango 1 en plena fase:** los gates seguirán generando decisiones nuevas del CEO (D10-D17 lo confirman); sin la disciplina del §6.3, cada una podría descarrilar el timebox (mitigación: absorción por instrumento correcto + re-estimación explícita).
- **Executive Summary que exagera lo logrado:** un resumen ejecutivo puede pintar de verde una fase con riesgos vivos (mitigación: la D17 exige "riesgos vivos y lo pendiente" como contenido obligatorio; el del D1 los enumera sin adornos).

Dependencias

Capítulos: 1.1 (Aprobado, v1.3.0). Usa además como fuentes de la taxonomía de gates a 1.2, 2.2 y 3.1 (aprobados), y como mandato de cierre el acta D17. Alimenta: 1.4 (plantillas de plan de fase y retrospectiva), 7.1-7.3 (fases de implementación) y la operación de la propia Fase D2.

Próximos pasos

- Revisión pre-gate por un agente distinto del redactor (1.1 §4.2) → gate del CEO.
- Tras la aprobación: formalizar el plan mínimo de la Fase D2 (§8.2) y proponer en 1.4 las plantillas de plan de fase, retrospectiva y CEO Executive Summary.
- Al cerrar la Fase D2: primera retrospectiva formal (§7.2) y su CEO Executive Summary (§7.3), más la propuesta de la fase de cierre de la v1.0.

Referencias cruzadas

- Brief Fundacional (forma de trabajo, texto del CEO) · Acta de Decisiones (D7, D15, D16, D17 y autorización de la Fase D1)
- Constitución 1.1 (gates de capítulo §6, Alerta D15/D16 §4, gates pendientes §4.4) · 1.2 Sistema de ADRs (gate de ADR §6-7)
- 2.2 Alcance del MVP (gate de hito §3.2, circuito de fracaso §3.5) · 3.1 Principios (P-ARQ-8, Alerta §2.4)
- CEO Executive Summary — Fase D1 (acta D17) · ALERTA-001 (gate extraordinario resuelto) · Registro de pendientes
- ADR-0001 · ADR-0004 · Índice maestro