← Índice de la Bible

version: 1.0.0 · **estado**: Aprobado · **fecha**: 2026-07-17 · **fecha_aprobacion**: 2026-07-17 · **autor**: Fable (CTO, AURA Labs) · **responsable**: Fable · **prioridad**: P0

2.2 — Alcance del MVP y Roadmap por Releases

> **Estado:** Aprobado (CEO, 2026-07-17) · **Prioridad:** P0 · **Responsable:** Fable

Convención † (1.1 §4): desarrollo del CTO que se vuelve exigible con la aprobación de este capítulo — no es texto de actas del CEO.

Resumen ejecutivo

El MVP de AURA son las **9 capacidades mandatadas por el acta D2**, aceptadas cuando el momento mágico se sostiene en uso real. Para gobernar su riesgo de alcance se construye en **3 hitos internos secuenciales** — M1 núcleo conversacional, M2 manos digitales, M3 presencia (con aprendizaje y anticipación) — cada uno cerrado únicamente por el CEO en un gate de hito, con circuito de fracaso definido. Este capítulo fija además las exclusiones binarias por sistema, los releases R2-R4 como criterios-marco y los supuestos del entorno que el inventario del 2.3 debe validar.

Objetivo

Delimitar el corte mínimo creíble de AURA — qué entra, qué queda explícitamente fuera y en qué orden se construye — para que ningún otro capítulo diseñe un sistema infinito.

1. Las 9 capacidades del MVP

Los **nombres** de las 9 capacidades son texto del acta D2 (rango 1, no negociable). La columna "Alcance en el MVP" es **interpretación del CTO†** sujeta a ratificación en este gate; el detalle vive en el capítulo

destino.

#	Capacidad (acta D2)	Alcance en el MVP †	Capítulo
1	Memoria permanente	Recuerda los temas tratados semanas después (umbrales de recuperación → 2.5)	4.1
2	Conversación natural por voz	Diálogo hablado continuo (métricas de latencia y fluidez → 2.5)	6.2
3	Avatar interactivo	Presencia visual sincronizada a la conversación	6.5
4	Control básico del computador	El **computador principal** (identificado en el inventario del 2.3, SO incluido); "básico" = acciones de la lista verde D4; catálogo exacto → 6.4	6.4
5	Automatización de tareas	En M2: automatizaciones **definidas por el usuario**; la componente "sugeridas" se activa en M3 junto con 4.4, siempre dentro de la lista verde D4 y limitada a los sistemas del MVP	6.4
6	Integración ChatGPT, Claude y Gemini	Orquestación multi-modelo con enrutamiento y fallback entre los 3	4.2
7	Control básico del hogar inteligente	Encender/apagar y escenas vía Home Assistant	6.3
8	Aprendizaje continuo	Adapta preferencias y hábitos con el uso, sin reentrenar modelos	4.4
9	Centro único de notificaciones	Fuentes acotadas a los sistemas del MVP: computador principal + Home Assistant + la propia AURA; catálogo → 6.4	6.4

2. El momento mágico (criterio de aceptación del MVP)

Fuente de rango 1 (acta D2, texto del CEO): *"mantener conversaciones naturales, recordar semanas después cualquier tema tratado, ejecutar acciones reales y anticiparse a mis necesidades".*

Su operacionalización vigente son los 4 **criterios-marco** del 2.1 §5 (según su versión vigente, hoy v1.1.0): los umbrales cuantitativos, el protocolo de evaluación y quién mide se fijan en **2.5**. El MVP no se declara terminado por completar features, sino por sostener los 4 criterios en uso real (regla de la ventana, §3.4).

3. Hitos internos M1 → M2 → M3

La **estructura y composición** de los 3 hitos es la nota del CTO aceptada en el acta D2. Los **criterios de salida, la secuencialidad estricta y el circuito de fracaso** (§3.1-§3.5) son propuesta nueva del CTO† sujeta a este gate.

3.1 Composición

- **M1 — Núcleo conversacional:** capacidades 1, 2 y 6 (memoria + voz + 3 LLMs). *El hito de mayor riesgo técnico: si M1 no convence, nada posterior importa.*
- **M2 — Manos digitales:** capacidades 4, 5 y 9 (computador + automatización definida por el usuario + notificaciones). Con audit log operativo† y listas verde/roja D4 aplicadas.
- **M3 — Presencia:** capacidades 3, 7 y 8 (hogar + avatar + **aprendizaje/anticipación**, como lo define el acta).

3.2 Criterios de salida (condicionados a las métricas de 2.5)

Cada criterio remite sus umbrales a 2.5 — este capítulo solo fija el principio:

- **M1:** criterios-marco 1 y 2 (conversación y memoria) superados con sostenimiento propio. La prueba de memoria exige por definición **semanas de calendario**: no se cierra M1 con demos puntuales.
- **M2:** criterio-marco 3 (acciones reales D4) superado; toda acción registrada en el audit log.
- **M3:** criterio-marco 4 (anticipación) superado y **re-verificación de los 4 criterios en conjunto**.

Autoridad†: el cierre de cada hito lo declara **solo el CEO** en un *gate de hito*, con la evidencia que definan 2.5 y 7.2. Ningún agente puede autodeclarar un hito cerrado. Los hitos son secuenciales: no se inicia uno sin el gate del anterior.

3.3 Requisitos transversales†

- M1 y M2 instrumentan desde el día uno la **captura de señales** (preferencias, hábitos, feedback) que 4.4 necesita — sin esa materia prima, la anticipación de M3 se retrasa semanas por diseño.
- Dependencias bloqueantes de M2: capítulos 5.3 (permisos/autonomía) y 3.3 (eventos) aprobados.

3.4 Regla de la ventana de aceptación†

El MVP (R1) se acepta cuando los 4 criterios-marco se sostienen durante una ventana de uso real — propuesta: 2 semanas; el valor definitivo lo fija 2.5. Gobernanza mínima:

- El conteo se basa en **registro automático** (audit log y telemetría local; detalle en 2.5 y 7.2), no en memoria subjetiva.
- Eventos externos (viaje, enfermedad, caída de hardware, mantenimiento) **pausan** la ventana; el incumplimiento de un criterio la **reinicia para ese criterio** (parámetros exactos → 2.5).
- El veredicto final es del CEO en el gate de R1.

3.5 Circuito de fracaso de hito†

Si un hito no converge (condición objetiva a definir con las métricas de 2.5), se dispara un **gate extraordinario** del CEO con opciones presentadas en los 4 niveles del acta D3 (replantear alcance del hito, cambiar enfoque técnico vía ADR, o recortar). Constancia: recortar cualquiera de las 9 capacidades exige **nueva acta del CEO** — la D2 es rango 1 y este capítulo no puede reducirla.

4. Exclusiones explícitas del MVP

Propuesta del CTO† sujeta a ratificación. La exclusión de un sistema cubre **tanto su control como la agregación de sus notificaciones** hasta su release de destino. Las exclusiones son binarias por sistema, no por grado:

1. **Seguridad activa del ecosistema** (monitoreo/defensa proactiva) → Release 3 (capítulo 5.6).
2. **Multiusuario operativo** → Release 3; la arquitectura nace multi-usuario-ready (acta D5), pero solo opera Mauricio.
3. **Grok, Copilot, Ollama y LM Studio** → Release 2; la capa de abstracción (4.2) los admite por contrato desde el día uno.
4. **NAS, Docker, redes y Android: sin control alguno en el MVP** → Release 2. Único objetivo de control del MVP: el computador principal (§1, capacidad 4).
5. **Cámaras y visión del entorno** → Release 4.
6. **Presencia multi-dispositivo avanzada** → Release 4. La exploración de Realidad Aumentada queda **fuera del roadmap principal** por decisión del CEO (gate 2.2): vive solo en el Backlog R5 / Investigación (§5), sin consumir recursos del MVP.
7. **Fine-tuning de modelos** → fuera del **roadmap actual (R1-R4)**; su eventual incorporación requeriría un ADR. El aprendizaje continuo del MVP es vía memoria y personalización (4.4).

5. Releases post-MVP (criterios-marco†, detalle diferido)

Release	Tema	Contenido principal	Criterio de corte (marco; detalle en →)
R1 = MVP	El compañero	M1 + M2 + M3	Ventana de aceptación §3.4
R2	El políglota autónomo	Modelos locales (Ollama, LM Studio), Grok y Copilot; automatización avanzada; NAS/Docker/Android	Conjunto mínimo offline operativo (definición → 3.6/4.2, mandato P-001.4) y 2+ modelos locales **en uso real del usuario**
R3	El guardián	Seguridad activa; multiusuario operativo	Detección/alerta verificable (→ 5.6); 2+ usuarios con memoria y permisos aislados
R4	La presencia total	Cámaras y visión; presencia multi-dispositivo	Continuidad de contexto entre 3+ dispositivos; percepción visual operativa (→ capítulos de percepción)

Backlog R5 / Investigación (iniciativas futuras sin recursos asignados, por decisión del CEO): exploración de Realidad Aumentada.

El horizonte posterior (sistema operativo cognitivo) pertenece al capítulo 7.5.

6. Supuestos y restricciones

- **Presupuesto:** sin límite inicial; alternativas en 4 niveles, decide el CEO (acta D3). Visibilidad de costos recurrentes de APIs y revisión de términos de servicio → 1.5.
- **Hardware:** dimensionamiento del servidor local en 3.2/7.4 (conforme al ADR-0001) y decisión de stack en 3.6.
- **Entorno del CEO (a validar por el inventario del ecosistema, anexo del 2.3†):** instancia de Home Assistant operativa con dispositivos integrados; hardware de audio apto para voz conversacional; conectividad estable para los 3 proveedores. Su invalidación dispara el circuito de fracaso (§3.5) antes de cerrar el diseño de M3.
- **Tiempo:** derivado de la D7 (no hay código hasta cerrar la Bible), el CTO propone† medir hitos por criterios de salida, no por fechas de calendario.
- **Proveedores:** el MVP depende de 3 APIs de nube (mitigación estructural en 4.2; independencia total llega con R2).

Decisiones tomadas

- Los nombres de las 9 capacidades y el momento mágico: acta D2, rango 1 — no negociables aquí.
- Estructura y composición de M1-M3: nota del CTO aceptada en acta D2.
- Propuestas del CTO† ratificadas por el CEO en el gate del 2026-07-17: columna de alcance §1, criterios de salida y autoridad de gate de hito §3.2, requisitos transversales §3.3, ventana de aceptación §3.4 (2 semanas como regla general), circuito de fracaso §3.5, exclusiones §4 y criterios-marco de releases §5. AR: reubicada al Backlog R5/Investigación por el CEO.

Decisiones aplicables (ADRs)

- ADR-0001 — Postura local-first estricta (`accepted`): condiciona los supuestos de hardware (§6) y la frontera de datos de todas las capacidades.

Riesgos

- **Alcance:** el MVP más ambicioso evaluado por el panel (avatar y aprendizaje incluidos). Mitigación: hitos secuenciales con gate del CEO y circuito de fracaso §3.5.
- **Latencia de voz:** si la conversación no se siente natural, el producto falla en su promesa central (por eso M1 va primero).
- **Dependencia de 3 proveedores de nube en R1** (mitigación: 4.2 + R2 acerca modelos locales).
- **Supuestos de entorno sin validar** hasta el inventario del 2.3 (§6).

Dependencias

Capítulos: 2.1 (Aprobado, v1.1.0). Alimenta: 2.3, 2.5, 3.1 y todos los capítulos de capacidad. Bloqueantes de M2: 5.3 y 3.3.

Próximos pasos

- Gate del CEO de este capítulo.
- Tras la aprobación: capítulo 3.1 (Principios Arquitectónicos) — el último P0 — con el ADR-0004 (modularidad, acta D10).

Referencias cruzadas

- Acta de Decisiones (D2, D3, D4, D5, D7) · Brief Fundacional
- 2.1 Visión (v1.1.0) · ADR-0001 · Índice maestro
- Capítulos de capacidad: 4.1, 4.2, 4.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 · Métricas: 2.5 · Evidencia: 7.2
